Ein Programm des Klima- und Energiefonds — managed by Kommunalkredit Public Consulting 2 NSULTING

Publizierbarer Endbericht

Programm Energiegemeinschaften

Der Endbericht hat einen eindeutigen Nachweis der tatsdchlichen Inbetriebnahme der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage,
Griindung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft binnen sechs Monaten ab Vertragsannahme durch
Vorweisen des Errichtungs- und Betriebsvertrags (GEA), Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung der
Energiegemeinschaft beziehungsweise gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage gegeniiber ihren Mitgliedern zu beinhalten,
ausschlieflich dann wird ein Bonus (Erhohung des ForderausmaRes gemaR den beihilferechtlichen Hochstgrenzen) ausbezahlt.
Sollte die Griindung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft oder eine Umsetzung der gemeinschaftlichen
Erzeugungsanlage nicht erfolgt sein, sind die Griinde hierfiir nachvollziehbar offenzulegen, grundsatzlich sind in diesem Bericht
alle Hemmnisse und Erfolgsfaktoren anzugeben und zu beschreiben, auch wenn in der Vorlage nicht explizit angegeben.

Der Endbericht dient hierbei der Uberpriifung der Leistungserbringung und der Projektdokumentation. Die Vorgaben der
auftraggebenden Person betreffend Berichtslegung und die Vorgaben fiir Publikationen des Klima- und Energiefonds zur
sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Méannern sind einzuhalten. Fiir den Endbericht verwenden Sie bitte die
gegenstindlichen Berichtsvorlage, diese dient in weiterer Folge zur projektbezogenen Offentlichkeitsarbeit.

Projektdaten
Allgemeines zum Projekt :
Projekttitel:
(Art der Energiegemeinschaft) o  Biirgerenergiegemeinschaft

e  Regionale Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft
o  Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage

Projekteinreichung:

Datum der Auswahlrunde 9041200
21.12.2023
Berichtszeitraum: Konzeption: 15.12.2023 bis 31.05.2025
Abrechnung/Monitoring, Inbetriebnahme EEG/GEA: 15.05.2025 1. Anlage
Kontaktperson, Name: DI Philipp Hartl

Kontaktperson Adresse: Sierningerstrae 78

Kontaktperson Telefon: +43 676 3195388

Kontaktperson-E-Mail: philipp.harti@stroeme.at

Beauftragte Dienstleisterinnen: Holzinger & Partner Stb. u. WP, OGV Osterreichischer Genossenschaftsverband, Atteneder

Grafik Design, Felix Golinhuber

Projekt- und Kooperationspartnerinnen: Verband Energiewende Ansfelden

Gesamtprojektsumme: 414.442 Euro

KPC-Geschéftszahl: KC394234

Schlagworter: #Energiewende, #Energiegemeinschaft, #Blirgerbeteiligung, #Energiegenossenschaft,

#Blrger:innenenergie

Erstellt am:

14.08.2025
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Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

1 Beschreibung der Gemeinschaft und deren Griindung (maximal fiinf Seiten)

Erfolgte Griindung?: Ja
U] Nein

Erfolgte Erweiterung': Ja
[J Nein

1.1 Prozess der Akquisition der

Mitglieder

e Von wem geht die Griindung aus?

e  Zeitspanne, Idee bis zur Griindung?

e Was hat den Prozess
verzogert/beschleunigt?

e  Welche Argumente sprechen
fur/gegen die Umsetzung?

Die strome Energiegenossenschaft wurde am 10.10.2023 von 36 engagierten Blirger:innen
gegriindet, um MalBnahmen zu setzen, die den Klimaschutz und die Energiewende in der
Region starken. Die Genossenschaft wird seit der Griindung ehrenamtlich von 7 Vorstanden
geflihrt. Zum Projektstart wurde weder EEG noch BEG betrieben.

1.2 Prozess der Griindung, Rechtsform

Wird auf eine bestehende Rechtsform

aufgebaut?

e  Wie wird die Entscheidung fiir die
Rechtsform getroffen?

e Werden Rechtsexpertinnen
hinzugezogen?

e Was spricht fur die gewahlte
Rechtsform?

e Anlagenverantwortliche Person
(GEA)

e Werden Mustervertrage verwendet?

In einem Vorprojekt wurden verschiedene Meinungen eingeholt, die Varianten entwickelt
und in einem Entscheidungsgremium der Beschluss zur Griindung einer Genossenschaft
gefallt. Die strome Energiegenossenschaft wurde mit dem priméren Ziel gegriindet, neue
Energieerzeugungsanlagen zu errichten, zu betreiben sowie die damit verbundenen
Dienstleistungen zu erbringen. Das Finanzierungs- und Abrechnungskonzepts, welches tiber
die bisherigen Standardvertrage hinausgeht, wurde im Rahmen dieses Projekts
ausgearbeitet. Dabei war die Komplexitat zu berticksichtigen, damit in moéglichen
Erweiterungsphasen viele unterschiedliche Anlagen (Dach, Agri-PV) abgerechnet werden
koénnen und es flr die Genossenschafter:innen trotzdem einfach und transparent bleibt.

1.3 Darstellung der Beauskunftung
durch den Netzbetreiber oder die
Netzbetreiberin zum Netzanschluss
(Netzebene, Trafo, Sammelschiene,
Hauptleitungen Verbrauchsanlagen)

e  Beschreiben Sie den Prozess der
Beauskunftung und die Dauer der
Anfragebeantwortung

e Anmeldung der Energiegemeinschaft
beim Netzbetreiber oder bei der
Netzbetreiberin: war der Prozess klar
und rasch zu erledigen?

e  Sind Smart-Meter bereits vorhanden
oder werden sie im Zuge der Griindung
der Energiegemeinschaft installiert
(Dauer bis zur Installation?)

e  Sonstige Anmerkungen zu den
Kontakten mit dem Netzbetreiber oder
der Netzbetreiberin?

Die Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber bezog sich auf die Genehmigung und den
Netzausbau der 3 Anlagen. Hier waren anfangs die Schwellwerte und Gepflogenheiten zur
Leitungsanbindung an die Ortstrafostation unklar. Wer tragt welche Investitionen?

Die Planungsarbeiten wurde in Eigenregie durchgefiihrt, um Kosten zu sparen und Know-
How aufzubauen, auch seitens diverser Elektikerfirmen war nur geringe Kenntnis bei der
Netzanfrage fiir 100-300 kWp Anlagen festzustellen.

Die Aufnahme in die EEG (Netzbereich Netz O0) funktioniert mittlerweile zumeist
problemlos. Dieser Prozess wurde von der Partner EEG (EW-Ansfelden) administriert. Die
Netz OO bietet schon sehr lange eine Online-Tool zu Auskunft (iber die
Anschlussmoglichkeiten Lokale-/ Regionale EEG an.

Im 1.Projekthalbjahr war ein erheblicher Zeitverzug im Netzanschluss durch den
Netzbetreiber zu verzeichnen. Es wurde seitens der KPC ein Projektverlangerung um ein
halbes Jahr gewahrt, die diesem Umstand Rechnung tragt. Mittlerweile hat sich die Situation
diesbeziglich entspannt, dies hilft aber nur mehr bei zukiinftigen Anlage-Entwicklungen
(auRerhalb dieses Projekts).

Generell war die Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber zur Errichtung der neuen
Anschlussleitungen an die jeweiligen Ortstrafostationen aber sehr gut.

1 Es kann fir das geférderte Projekt zusatzlich ein Bonus (Anhebung des Fordersatzes bis zur beihilfenrechtlichen Hochstgrenze) gewahrt werden: Dazu
notwendig ist ein Nachweis der tatsdchlichen Griindung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft binnen sechs Monaten, durch Vorweisen des
Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung gegeniiber den Mitgliedern. Bei gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen ist die Vorlage eines
Errichtungs- und Betriebsvertrag und/oder Vorlage einer (ersten) Abrechnung notwendig.

Nicht gemeint sind die Erstellung von Leitfiden und Mustervertragen sowie andere Basisnotwendigkeiten, die unter anderem von 6&ffentlichen
Beratungsstellen angeboten werden, sowie Simulationsprogramme zur Planung von einzelnen Erzeugungsanlagen und Speichern. Voraussetzung ist jeweils,
dass die vorgeschlagenen Losungen fiir ein breites Spektrum von Energiegemeinschaften oder gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen anwendbar sind.
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Ein Programm des Klima- und Energiefonds — managed by Kommunalkredit Public Consulting

1.4 Darstellung der Tatigkeiten der
kiinftigen Gemeinschaft

e Nach innen: gemeinsame Nutzung
der produzierten Energie;
Aufteilungsschlissel der
Energienutzung
(dynamisch/statisch/ideeller Anteil);
vertragliche Gestaltung der
Innenbeziehungen

e Planen Sie dariliberhinausgehende
Vereinbarungen, wie die Energie,
reduzierte Netztarife, et cetera, in
der Energiegemeinschaft aufgeteilt
werden soll?

e wie werden sozialgemeinschaftliche
Aspekte unter Berticksichtigung von
Gender & Diversitat adressiert?

e Nach aullen: gewahlter Zugang zu
geeigneten Energiemarkten,
Verhaltnis der Mitglieder und der
Gemeinschaft zu
Energieversorgungsunternehmen?

e  Wird der Reststrombedarf
gemeinsam eingekauft?

e Wird das Modell der Marktpramie
genutzt?

e  Wird der Uberschussstrom
gemeinsam vermarktet? Wenn ja, in
welcher Form?

Das strome-Konzept:

1. Genossenschafter:innen investieren mindestens 100 Euro, gerne auch mehr und werden
Mitglied

2. Mit diesem Geld, sowie geeigneter sonstiger Finanzierung errichten wir PV-Anlagen auf
Hallendachern, Bauernhofen und Agri-PV.

3. Unsere Anlagen erzeugen regionalen OKO-Strom.

4. Mit ihrer Beteiligung haben Genossenschafter:innen die Moglichkeit, sich ihren eigenen
“Strom” im Rahmen von EEGs und BEGs ins Haus zu holen und das zu attraktiven
Konditionen.

Basierend auf dieser Grundidee wurde im Rahmen dieses Projekts ein Fixpreismodel fiir 20
Jahre entwickelt. Dabei kaufen die Mitglieder ihren PV-Strombedarf voraus. Dies zielt
besonders auf Mieter, Bewohner von Eigentumswohnungen und in der Alt/-Innenstadt
ohne Moglichkeit zur Errichtung einer eigenen PV-Anlage ab. Die Marktpramie wurde als
“Garantie” gewahlt, um den Fixpreis fir 20 Jahre an unsere Mitglieder anbieten zu konnen
und parallel die Finanzierung Uber Genossenschaftsanteile abzusichern.

Der Uberschussstrom aus den Genossenschaftsanlagen wird durch die Genossenschaft
vermarktet und dient Re-Finanzierungszwecken und zur teilweisen spateren

Kapitalausschiittung.

Dartiber hinaus bleibt der freie Zugang fuir weitere Einspeiser in die EEG / BEG bestehen.

1.5 Tarife, Abrechnung und Kosten

e Darstellung des Tarifmodells (nach
welchen Uberlegungen wurde das
Modell entwickelt?)

e Darstellung des Abrechnungssystems
(Konzept/etwaige
Dienstleisterlnnen)

e Darstellung der einmaligen sowie
der aktuellen beziehungsweise
geplanten laufenden Kosten
(Griindungskosten, Abrechnungs-
und Verwaltungs-kosten,
Wartungskosten, et cetera)

e Wie werden diese finanziert?

Strom im Voraus kaufen: Mitglieder kaufen den Strom aus den genossenschaftlich zu
errichtenden Photovoltaikanlagen fir 20 Jahre und bezahlen im Voraus. Dabei ist der Preis
von 10 Cent zuziglich 20 Prozent USt. pro Kilowattstunde auf die gesamte Laufzeit fixiert
(keine Preiserhchung durch Inflation).

Mit Leistung der Vorauszahlung ist der Abnehmer berechtigt, jahrlich die vereinbarte
Menge (kWh) zu beziehen (im Jahr des Vertragsabschlusses aliquot zu berechnen); die flr
auf die Bezugsmenge entfallenden Netzkosten und gegebenenfalls Abgaben

hat der Abnehmer selbst zu tragen. (Abrechnung lber eine EEG oder BEG, mit der eine
Kooperationsvereinbarung zur Abrechnung besteht)

Der durch die Vorauszahlung gedeckte Jahresbezug wird zur der Berechnung der
Vorauszahlung zugrunde gelegten Verrechnungspreis abgerechnet und der sich aus der
Abrechnung ergebende Betrag von der Vorauszahlung in Abzug gebracht.

Stellt sich im Zuge der Abrechnung heraus, dass der Abnehmer mehr Strom bezogen

hat, als durch die Vorauszahlung gedeckt ist, so wird dem Abnehmer diese Mehrmenge an
bezogenem Strom zum aktuellen Verrechnungspreis der Energiegemeinschaft in Rechnung
gestellt. Die ist sofort fallig und wird entweder durch die EEG oder deren Dienstleister vom
Mitgliedskonto abgebucht.

Stellt sich im Zuge der Abrechnung heraus, dass der Abnehmer weniger Strom, als durch die
Vorauszahlung fiir das betreffende Kalenderjahr gedeckt ist, so erhalt der Abnehmer eine
Gutschrift tiber diese Mindermenge zum der Vorauszahlung zugrunde gelegten
Verrechnungspreis.

Die Abnehmer mussen Mitglied bei der EEG/BEG, mit der Strome eine
Kooperationsvereinbarung hat, werden. Es gelten die Abrechnungs- und Tarifmodalitdaten
der dieser Partner-EEG/BEGs.
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1.6 Erfahrungen in der Zusammenarbeit
mit den Behérden/Dritten

e  Erfahrungen mit dem (vom
Netzbetreiber oder von der
Netzbetreiberin rechtlich
getrennten) Energielieferanten oder
Energielieferantinnen (Zum Beispiel
Anderung der Liefervertrage et
cetera)

Die Zusammenarbeit mit einem hoheitlichen Liegenschaftseigentiimer gestaltete sich
aufgrund der zuséatzlichen Wiinsche im Dachmietvertrag aufwendig und sorgte bei einer
weiteren Anlage fiir eine Projektverzogerung von rund einem halben Jahr.

Die administrativen Ablaufe bei der Inbetriebnahme & Anmeldung bei der 0eMAG und
Netzbetreiber verliefen nicht friktionsfrei. In einem Fall beauskunftete der Netzbetreiber
das Inbetriebnahmedatum nicht, welches aber Voraussetzung zur OeMAG Fertigmeldung
ist.

In einem weiteren Fall wurde aufgrund eines Ablauffehlers seitens der OeMAG zur
Anmeldung des Marktpreisvertrags die Inbetriebnahme durch den Netzbetreibers
verzogert.

1.7 Bitte legen Sie das
Griindungsdokument (zum Beispiel
Statuten des Vereins/ der
Genossenschaft, et cetera) in
anonymisierter Form bei

Unter Zuhilfenahme der Projektergebnisse wurden 3 Anlagen mit einem
Investitonsvolumen von zusammen 391.196 Euro (inkl. Nebenkosten) beauftragt und
errichtet. Diese sind durch die Genoss:innen der Stréme Energiegenossenschaft finanziert
worden und bleiben liber einen Zeitraum von 20 Jahren im Eigentum der Genossenschaft.
Siehe Netzzugangssvertrag Anlage 1 und Bestellungen fiir 3 Anlagen.

Siehe Bezugsvertrag und Beitrittsformular inkl. Satzung der strome Energiegenossenschaft

Anlage 1 mit Zdhlpunktnummer AT003000000000000000000003010xxxx ging am 15.5.2025
in Betrieb.

1.8 Bitte legen Sie die weiteren zur
Griindung und zum Betrieb der
Energiegemeinschaft erstellten Vertrage,
beziehungsweise Errichtungs- und
Betriebsvertrag bei gemeinschaftlichen
Erzeugungsanlagen, sowie eine
Abrechnung (in anonymisierter Form)
bei

Zur Abrechnung des Stromvorauskaufs stehen den Mitgliedern die BEG der Energiewende
Ansfelden (EWA) (ZVR 1077082130; EBUtilities CC100yyy) im Gebiet von 9 Netzbetreibern
und/oder die EEG Energiewende Ansfelden UW-Steyr Siid reg. EEG NetzOO (ZVR
1892563172; EBUtitlities RC102yyy) zur Verfligung.

Kooperation mit der Energiewende Ansfelden, siehe Beitrittsformular und
Kooperationsvertrag EWA.

Die Dachmiete erfolgt als Strombezug, dazu wurde eine GEA errichtet, siehe Mietvertrag
sowie Betriebsvertrag NetzOO.

1.9 Weitere Kommentare und
Verbesserungsvorschlage zum
Griindungsprozess

Die statischer Aufteilung bei Mehrfachteilnahme stellt ein groRes Hemmnis dar. Eine
kaskadierende Aufteilung: zuerst GEA, dann EEG, dann BEG sowie letztendlich
Reststromanbieter wiirde Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit und Administrierbarkeit wesentlich
verbessern.
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Projektbeschreibung

2.1 Alle Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften:
Darstellung der Ndhe zu den Erzeugungsanlagen (direkte
Nachbarn/Quartier/Gemeinde/ et cetera)

Bei regionalen Energiegemeinschaften:

e An welcher Netzebene sind die Verbraucherinnen
angeschlossen (jeweilige Anzahl)?

2 Energiegemeinschaft, gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (Verbraucher oder Verbraucherin, Kunden oder
Kundinnen)
(maximal fiinf Seiten)

Mehrfachteilnahme realisiert:
GEA (fur Abgeltung Mietvertrag in Strom)
Regionale EEG — Mehrzahl der Teilnehmer; Netzebene 7

BEG - Sonderfalle des Stromvorkaufs (Wohnung der Kinder in Ausbildung, Ferienhaus) sowie Moglichkeit des Strombezugs aus Wasser,
Wind

2.2 Alle Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sowie

gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen: Anzahl Verbraucher

oder Verbraucherinnen/Mitgliederstruktur

e Artund Anzahl der Mitglieder
(Privatpersonen/Gemeinden/Unternehmen/
Landwirtschaften/...)

e Artund Anzahl der Mitglieder an einer Hauptleitung
(gemeinschaftliche Erzeugungsanlage)

e Anzahl der Zahlpunkte beziehungsweise Entnahmestellen,
an der eine Strommenge messtechnisch erfasst und
registriert wird.

2024: 36 Genossenschafter:innen € 36.500 Genossenschaftskapital

2025: mit Stand 30.7.2025: 73 Genossenschafter:innen € 171.500 Genossenschaftskapital - 20 Mitglieder haben Stromvorauskauf
getatigt

2026: Ziel 150 Genossenschafter:innen — 50 Mitglieder mit Stromvorauskauf

Dariiber hinaus traten aufgrund der Marketingaktivitdten weitere Mitglieder der EEG Energiewende Ansfelden UW-Steyr Sud reg. EEG
bei:

2024: nicht gegriindet

2025: dzt. 56 Zahlpunkte

2026: Ziel > 200 Zadhlpunkte

2.3 Darstellung der 6kologischen Vorteile der Gemeinschaft

e werden 6kologischen Ziele mit der Energiegemeinschaft
vorrangig adressiert? (Zum Beispiel Energieautonomie,
CO2-Einsparung, ...) und diese periodisch analysiert?

Die Strome Energiegenossenschaft ist ein Netzwerk engagierter Menschen, die die Energiewende vor Ort vorantreiben. Seit unserer
Grindung im Jahr 2023 bringen Landwirt:innen, Stadtbewohner:innen, Energiewende-Initiativen und Expert:innen ihr Wissen und ihre
Begeisterung ein, um die regionale Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten.

Unser Antrieb ist das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder und unseres siebenkdpfigen Vorstands. Gemeinsam schaffen wir
unkomplizierte Moglichkeiten, sich an erneuerbaren Energien zu beteiligen, lokale Wertschépfung zu fordern und unabhéngige,
nachhaltige Strukturen fur die Energieversorgung aufzubauen.

Transparenz und Stabilitat sind fiir uns essenziell — deshalb sind wir als Genossenschaft organisiert. Jedes Mitglied hat Stimmrechte in
der Generalversammlung und entscheidet mit.

2.4 Darstellung der wirtschaftlichen Vorteile der
Gemeinschaft

e werden wirtschaftliche Aspekte adressiert und diese

Das entwickelte Strom-Vorauskaufmodell bietet interessierten Abnehmern, die Méglichkeit PV-Strom zum Preis von 10 ct/kWh (zzgl.
20% Ust.) varaus zu kaufen. Wir sehen das als wirtschaftlich sehr attraktiv an, zumal man sich damit teilweise gegen Inflation und
mogliche Energiekostenexplosionen absichern kann.
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periodisch analysiert? (Zum Beispiel
Stromkostenersparnis, regionale Wertschopfung, ...)

Wir haben bei der Investitionstatigkeit bewusst regionale Installationsfirmen beauftragt und in allen 3 Anlagen Osterreichische
Wechselrichter einbauen lassen.

Investierende Genossenschafts-Mitglieder haben die Moglichkeit zu einem nachhaltigen, regionalen Investment in real existierende
Anlagen.

2.5 Darstellung der sozialgemeinschaftlichen Vorteile der
Gemeinschaft unter Beriicksichtigung von Gender &
Diversitat

e Adressierung von Energiearmut und Gender & Diversitat
(innerhalb der Energiegemeinschaft)

e aktive Einbeziehung der teilnehmenden Personen zur
Starkung der Akzeptanz von erneuerbaren Energietragern
und Bewusstseinsbildung fiir energieeffizientes Verhalten

Die strome Energiegenossenschaft ist NICHT auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern soll priméar ihren Mitgliedern dienen sowie
die Energiewende in der Region voranbringen. Es gibt die niederschwellige Méglichkeit ab 100 EURO in die Genossenschaft
einzusteigen. STROME will aber nicht nur Erzeugerin, Lieferantin und Vermarkterin des Produktes “Strém” sein, sondern mdchte auch
intensive Uberzeugungsarbeit hinsichtlich der zu erreichenden Ziele zur Energiewende in der Offentlichkeit leisten.

Derzeit liegt der Frauenanteil bei unseren Mitgliedern bei 21%.

2.6 Konkrete MaBnahmen zur Beriicksichtigung von Gender
& Diversitat

e Zusammensetzung der Entscheidungstragerinnen der
Energiegemeinschaft sowie aktive Einbeziehung aller
Bevolkerungsgruppen und Altersschichten der
teilnehmenden Personen

Unser Vorstand, hat einen vielfaltigen Hintergrund - vom Bauern bis zum Unternehmensberater - dies schafft schon in der Konzeption
eine Diversitdt und einen Ausgleich der Interessen. Von Wohnungsmieter:innen tGber Dach- und Flachenbesitzer:innen bis hin zu
Menschen, die ihr Geld in erneuerbare Energien investieren mochten, kénnen sich alle beteiligen und Nutzen daraus ziehen. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Gewinnung von gewerblichen Stromabnehmern mit hohem Verbrauch tagsiiber.

Derzeit haben wir 21% Frauenanteil bei unseren Mitgliedern.
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Projektbeschreibung

3 Erzeugungsanlage(n) der Energiegemeinschaft,

gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage

(maximal fiinf Seiten)

3.1 Erzeugungsanlagen:

e Beschreiben Sie Art und Anzahl der Anlagen (Wind,
Photovoltaik (Unterscheidung in gebdudeverbundene
Anlagen und Freiflache et cetera), Erdwarme,
Wasserkraft, Biomasse, et cetera)

e die jeweils installierte Nennleistung (in kW
beziehungsweise kWp)

e den jeweils erwarteten Jahresertrag (in kWh)

0 kWp

460 kWp an 3 Dach-PV Anlagen. Jeweilige
Engpassleistung 99kWe realisiert.

35 KWp (21 kWe) Dach-PV in Umsetzung

2 Agri-PV (1,4 MWp und 2,0 MWp) im
Flachenwidmungsverfahren
Options-Vertrage ausgearbeitet und
unterschriftsreif

Expansionsplan wird an neue
regulatorische Rahmenbedingungen
(EIWG) angepasst

Umsetzung Agri-PV in Abhangigkeit von
Flachenwidmungsverfahren und
Netzausbau

3.2 Nutzungsgrad:

e Der in der Energiegemeinschaft pro Jahr erzeugte Strom
(geplant), abzuglich des Eigenverbrauchs hinter den
einzelnen Zahlpunkten der Uberschuss Einspeiser

e Der in der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage
beziehungsweise Energiegemeinschaft pro Jahr
verbrauchte Strom in kWh/a (geplant)

e Die nicht in der Energiegemeinschaft verbrauchte
Erzeugungsmenge (Uberschuss)

Noch keine Anlage in Betrieb

Der Nutzungsgrad kann nur geschatzt
werden, da die Anlagen erst seit Mitte Juni
In Betrieb sind. Er bewegt sich im Bereich
von 30-40%. Weitere Zahlen missen erst
ermittelt werden.

Wir erhoffen uns durch in 3.3 und 3.4
erwdhnte MaRBnahmen eine Steigerung auf
40-60%

3.3 Wie hoch ist der mittlere Jahres-Autarkiegrad der

. . n.a. Entwicklung eines Home Assistant- Umsetzung eines Home Assistant-
Energiegemeinschaft Projektes, dass Strom von Zeiten in denen Projektes, dass Strom von Zeiten in denen
* Sagtaus, welcher Teil des Strombedarfs durch direkte die EG keinen Strom gebraucht wird die EG keinen Strom gebraucht wird
Eigenproduktion — Zurn I.3eispiel durch d.ie eigene PV- (Mittagspeek) mit Hilfe von Speicher zu (Mittagspeek) mit Hilfe von Speicher zu
Anlag.e am DE.‘Ch - zuzliglich der Energielieferung aus der Zeiten mit bedarf verschoben wird. Zeiten mit bedarf verschoben wird.
Energiegemeinschaft gedeckt werden kann (Angabe
optional)

3.4 Sind Speicher integriert? n.a. Derzeit noch keine Quartier-Speicher Quartier-Speicher sind Angedacht;

e Artdes Speichers (Elektrochemisch/Batterie, hydraulisch,
thermisch, pneumatisch, et cetera)

e Beschreiben Sie das Nutzungskonzept des Speichers/der
Speicher

vorhanden oder geplant.

Entwicklung eines Home Assistant-
Projektes zur Verbesserung der
Netzdienlichkeit von bereits installierten
PV-Speicher

Expansionsplan wird an neue
regulatorische Rahmenbedingungen
(EIWG) angepasst.
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Umsetzung eines Home Assistant-Projektes
zur Verbesserung der Netzdienlichkeit von
bereits installierten PV-Speicher

3.5 Im Falle der Kopplung mit dem Warmesystem:

n.a. n.a. n.a.
Beschreiben Sie das gekoppelte Warmesystem
e Wairmepumpen/Speicher/sonstiger
Pufferspeicher/Warmevorhalt?
3.6 Im Falle der Einbeziehung der Elektromobilitat: n.a. na. n.a.

Beschreiben sie die Verbindung der Energiegemeinschaft
mit der E-Mobilitat (Anzahl und maximal Ladeleistung und
Verrechnungsart der Ladesaulen, bidirektionales Laden, et
cetera)

3.7 Zubau von Erzeugungskapazitat:

Wie grold war die Erzeugungskapazitat aller bei der
Griindung beteiligten vor dem Start der
Energiegemeinschaft?

Wieviel Kapazitat wurde im Zuge der Griindung dazu
gebaut?

Wieviel Kapazitat wurde wahrend der zwei Betriebsjahre
dazu gebaut?

Vor Projektbeginn keine eigene
Erzeugungskapazitat

Mit Projektende 31.5.2025: 188kWp PV-
Leistung

Mit Jahresende 2025: 460kWp

Mit Q1/2026: 495kWp

Expansionsplan wird an neue
regulatorische Rahmenbedingungen
(EIWG) angepasst

Umsetzung Agri-PV in Abhangigkeit von

Flachenwidmungsverfahren und
Netzausbau

3.8 Kommentare:

Diese Projektbeschreibung wurde von der auftragnehmenden Person erstellt. Flr die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte sowie die barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung,
Ubernimmt der Klima- und Energiefonds keine Haftung.

Die auftragnehmende Person erkldrt mit Ubermittlung der Projektbeschreibung ausdriicklich iiber die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial frei zu verfiigen und dem Klima- und Energiefonds das

unentgeltliche, nicht exklusive, zeitlich und o6rtlich unbeschrankte sowie unwiderrufliche Recht einrdumen zu kdnnen, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukiinftig bekanntwerdende Verwertungsart
zu nutzen. Fir den Fall einer Inanspruchnahme des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die auftragnehmende Person den Klima-
und Energiefonds vollumféanglich schad- und klaglos zu halten.
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