REVIEWED
By p.stindl at 2:45 pm, Apr 01, 2025

Publizierbarer Endbericht

Programm Energiegemeinschaften 2022

Der Endbericht hat einen eindeutigen Nachweis der tatsachlichen Griindung bzw. Erweiterung der Energiegemeinschaft binnen 6 Monaten
ab Vertragsannahme durch Vorweisen des Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung der Energiegemeinschaft gegeniiber
ihren Mitgliedern zu beinhalten, ausschlieBlich dann wird ein Bonus ausbezahlt. Sollte die Griindung bzw. Erweiterung der
Energiegemeinschaft nicht erfolgt sein, sind die Griinde hierfiir nachvollziehbar offenzulegen, grundsatzlich sind in diesem Bericht alle
Hemmnisse und Erfolgsfaktoren anzugeben und zu beschreiben, auch wenn in der Vorlage nicht explizit angegeben.

Der Endbericht dient hierbei der Uberpriifung der Leistungserbringung und der Projektdokumentation. Die Vorgaben der Auftraggeberin
betreffend Berichtslegung und die Vorgaben fiir Publikationen des Klima- und Energiefonds zur sprachlichen Gleichstellung von Frauen und
Maénnern sind einzuhalten. Fiir den Endbericht verwenden Sie bitte die gegenstandlichen Berichtsvorlage, diese dient in weiterer Folge zur
projektbezogenen Offentlichkeitsarbeit.

A) Projektdaten

Allgemeines zum Projekt

Projekttitel: o Regionale Erneuerbare Energiegemeinschaft CCG (Cargo
(Art der Energiegemeinschaft) Center Graz)
Projekteinreichung: o 30.11.2022
Datum der Auswahlrunde o 31.01.2023
o 31.01.2023
o 31.05.2023
31.07.2023
X 29.09.2023
Berichtszeitraum: Konzeption 01.10.2023 bis 01.03.2024
Abrechnung/Monitoring, 01.05.2024
ab Inbetriebnahme der EEG

Kontaktperson Name: Markus Scherr
Kontaktperson Adresse: Am Terminal 1

8402 Werndorf
Kontaktperson Telefon: +43 3135 / 54445 - 18
Kontaktperson E-Mail: scherr@cargo-center-graz.at
Beauftragte Dienstleisterinnen: Nobilegroup

Projekt- und Kooperationspartnerinnen:

Gesamtprojektsumme: 15.000,00 Euro
KPC Geschiftszahl: KC372582
Schlagworter: #Energiewende #Photovoltaik

#NachhaltigeStandortentwicklung #Energiegemeinschaft
#Steiermark

Erstellt am: 04.12.2024
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B) Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

1 Beschreibung der Gemeinschaft und deren Griindung (max. 5 Seiten)

Erfolgte Griindung*:

XJA

Erfolgte Erweiterung*:

XJA

1.1 Prozess der Akquisition der
Mitglieder

- Von wem geht die Griindung aus?
- Zeitspanne, ldee bis zur Griindung?

- Was hat den Prozess
verzogert/beschleunigt?

- Welche Argumente sprechen
fir/gegen die Umsetzung?

Die Griindung der Energiegemeinschaft geht vom
Cargo Center Graz aus.

Das Cargo Center Graz ist ein fihrendes
Dienstleistungszentrum und als Verkehrs- und
Dienstleistungsknoten, im Schnittpunkt der
Pyhrn-Achse und der Baltisch-Adriatischen Achse,
von besonderer strategischer Bedeutung.

Der Standort ist in den vergangenen Jahren stark
gewachsen und wird seinen Expansionskurs
weiterhin fortsetzen.

Wahrend der jahrliche Stromverbrauch (Stand
2023) bei etwa 1,68 GWh liegt, wird durch den
Ausbau mit einem zusatzlichen jahrlichen
Verbrauch von etwa 1,5 GWh gerechnet.

Um dieser drastischen Erh6hung beizukommen,
setzt das Cargo Center Graz auf die Erweiterung
der PV-Anlagen. Die aktuell installierte Kapazitat
von 3,2 MWp soll bis 2025 um weitere 3-4 MWp
erganzt werden, nicht zuletzt auch durch das
Einbeziehen von versiegelten Flachen am
Geldande des CCG.

Fiir eine optimale Integration von Verbrauch und
Erzeugung wurde am Standort der CCG auf eine
Form der Energiegemeinschaften
zuriickgegriffen. Dies soll auch zur Maximierung
der Autarkie bzw. zur Unabhangigkeit von
traditionellen Energieversorgern beitragen, die
Dekarbonisierung vorantreiben und durch stabile
Strompreise die wirtschaftliche Nachhaltigkeit
des Standorts gewahrleisten.

Das CCG sieht es als eine wesentliche Aufgabe an,
eine nachhaltige und unabhangige
Energiezukunft fiir seine Geschéaftspartner:innen
und Kund:innen zu schaffen. Die
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Energiegemeinschaft stellt einen wesentlichen
Schritt zur Erflllung dieser Aufgabe dar.

Die Idee zur Griindung entstand ca. Im August
2023.

Die Moglichkeit der Forderung erleichtert die
Entscheidung fiir das CCG, eine
Energiegemeinschaft zu griinden, und
entsprechende Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Daraufhin erfolgte die
Fordereinreichung Ende September 2023, welche
am 22.11.2023 genehmigt wurde.

Die erste Datenerhebung und -analyse erfolgte
im Oktober 2023.

Im Oktober 2023 wurden erste
energiewirtschaftliche Simulationen fiir die EEG
CCG erstellt und erldutert, welche im Janner 2024
mit genaueren Daten erganzt, und mit einem
rechtlichen Konzept erweitert wurden

Im Winter 2023 wurde ebenso eine erste
Variante eines Finanzplanes und eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt.

Somit konnte der Verein Erneuerbaren
Energiegemeinschaft Cargo Center Graz im
Februar 2024 gegriindet werden.

Die Zeitspanne von Idee bis Griindung betrug
somit ca. 7 Monate.

Marz 2024 markiert die Griindung und
anschlieRende Inbetriebnahme der
Energiegemeinschaft.

Beschleunigend auf den Prozess wirkte die
Fordermoglichkeit, sowie die offene
Zusammenarbeit zwischen Cargo Center Graz,
dem Steuerberater (Univ.-Lekt. Mag. Erhard
Lausegger) und Nobile.

Verzdgerungen bei diesem Projekt sind nicht
aufgetreten, die Errichtung der EEG Cargo Center
Graz lief nach Plan. Lediglich bei der Einrichtung
der Energiegemeinschaft bestand kurz Zweifel,
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ob alle Zahlpunkte dem gleichen Umspannwerk
zugeordnet sind. Nach Gegenpriifung des
Netzbetreibers hat sich herausgestellt, dass hier
ein Fehler bei der Online-Abfrage aufgetreten ist.
Die Korrektur hat ca. 1 Monat in Anspruch
genommen.

1.2 Prozess der Griindung der
Rechtsform

- Wird auf eine bestehende Rechtsform
aufgebaut?

- Wie wird die Entscheidung fiir die
Rechtsform getroffen?

- Werden Rechtsexpertinnen
hinzugezogen?

- Was spricht fur die gewahlte
Rechtsform?

- Werden Mustervertrage verwendet?

Die EEG Cargo Center Graz wurde als Verein
gegriindet. Es wurde keine bestehende
Rechtsform herangezogen, sondern eine neue
Rechtsform gegriindet. Die Griindung erfolgte im
Februar 2024.

Sollte die Rechtsform der Energiegemeinschaft
aufgrund gréRerer Dimensionen nicht mehr
dienlich sein, wird eine Uberfiihrung in eine
andere Rechtsform nicht ausgeschlossen, ist aber
zurzeit nicht angedacht.

Fiir die Griindung des Vereines wurde der
Steuerberater Univ.-Lekt. Mag. Erhard Lausegger
hinzugezogen. Alle wesentlichen Informationen
zur Griindung konnten durch die Beratung der
Nobile und ausgearbeitete Vertrdage und
Vereinbarungen gut bewerkstelligt werden. Dazu
zahlen die Vereinsstatuten und Vereinbarungen
fiir Strombezug und Einspeisung in die
Energiegemeinschaft.

Mustervertrage wurden dahingehend verwendet,
dass die eingereichten Vereinsstatuten, die von
der Nobile zur Verfligung gestellt wurden, auf
den Mustervertragen der Koordinierungsstelle
basieren und nur geringe Anderungen
beinhalten.

Fiir die Rechtsform des Vereins spricht die
schlankere Struktur, die geringeren Kosten v.a.
Im ersten Jahr (z.B. Griindungskosten) und die
raschere Umsetzung. Darliberhinaus konnte so
der Pilotbetrieb der Cargo Center Graz
Gesellschaften am schnellsten gestartet werden.
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kiinftigen Gemeinschaft

- Nach auBen: gewahlter Zugang zu
geeigneten Energiemarkten,
Verhaltnis der Mitglieder und der
Gemeinschaft zu
Energieversorgungsunternehmen?

- Wird der Reststrombedarf gemeinsam
eingekauft?

- Wird das Modell der Marktpramie
genutzt?

- Wird der Uberschussstrom
gemeinsam vermarktet? Wenn ja, in
welcher Form?

- Nach innen: gemeinsame Nutzung der
produzierten Energie;
Aufteilungsschlissel der
Energienutzung
(dynamisch/statisch/ideeller Anteil);
vertragliche Gestaltung der
Innenbeziehungen

- Planen Sie dariiberhinausgehende
Vereinbarungen, wie die Energie,

13 Darstellung der Beauskunftung durch | gej Energienetze Steiermark lassen sich die
den Netzbetreiber zum Netzan.schluss Zahlpunkte und Daten sehr einfach und
(Netzebene, Trafo, Sammelschiene) . L . . .
Ubersichtlich im Onlineportal einsehen. Dies hat
- Beschreiben Sie den Prozess der die Beauskunftung sehr erleichtert, welcher
ie?uskuk:\ftung und die Dauer der innerhalb weniger Minuten abgeschlossen
niragebeantwortung werden konnte. Es gab jedoch vereinzelt bei
- Anmeldung der Energiegemeinschaft | zihlpunkten online eine falsche Zuordnung, was
beim Netzbetreiber: war der Prozess | ey einfach mit dem Kundensupport geldst
klar und rasch zu erledigen? werden konnte
B Si;d Sma;t—Me‘te.r b;reitsdvorhanden Die Anmeldung der Energiegemeinschaft beim
° ?r werden sie im ‘uge e'r Netzbetreiber ist schnell gelungen, mit der
Griindung der Energiegemeinschaft n ] shlounk ¢
installiert (Dauer bis zur Installation?) Ausnahme, dass die EEG Zahlpunkte au
) verschiedenen Netzebenen hat, weshalb sich die
- Sonstige Anmerkungen zu den‘ Anmeldung beim Netzbetreiber etwas verzogert
Kontakten mit dem Netzbetreiber? hat
at.
Manche Smart-Meter waren bereits vorhanden,
andere mussten nachgeriistet werden, 11
weitere sollen noch nachgeristet werden.
14  Darstellung der Tatigkeiten der Das Cargo Center Graz und die am Standort

aktiven Unternehmen stellen einen wichtigen
Faktor in der lokalen Wirtschaft dar und erhalten
zahlreiche Arbeitsplatze vor Ort.

Der Reststrom wird gemeinsam am Spotmarkt
(plus Aufschlag) vom Cargo Center Graz
beschaffen.

Durch die Nutzung von klimafreundlichem Strom
wird der Standort gegen energie- und
klimapolitische Transitionsrisiken abgesichert,
insofern, als dass mogliche wirtschaftliche
Risikofaktoren, wie zusatzliche Kosten fiir fossile
Energietrager (etwa durch CO2-Bepreisung),
sowie Preisvolatilitdt, vermieden werden.

Dadurch werden auch die Arbeitsplatze der
Mitarbeitenden geschiitzt und der nachhaltige
Bestand des Standorts sowie dessen positiver
Effekt fur die lokale Gemeinschaft gewahrleistet.
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reduzierte Netztarife, etc. ... in der
Energiegemeinschaft aufgeteilt
werden soll?

- wie werden sozialgemeinschaftliche
Aspekte adressiert?

Die EEG Cargo Center Graz hat Einspeisevertrage
mit OeMAG Tarifférderung. Teilweise sind
Erzeugungszahlpunkte noch bis 2026/2027 in
geforderten Tarifsystemen, und werden erst
sukzessive in die EEG aufgenommen.

Das Modell der Marktpramie wird nicht genutzt.

Durch den Anschluss an mehrere Netzebenen der
einspeisenden PV-Anlagen, hat jede Anlage einen
eigenen Einpeisevertrag (OeMAG Tarifférderung
bis 2026/2027).

Die produzierte Energie wird in der EEG
gemeinsam nach einem intern geregelten
dynamischen Aufteilungsschlissel genutzt. Fur
den Bezug und die Einspeisung gibt es separate
Vereinbarungen.

Die Metrik, wie mit den Netzkosten in der EEG
umgegangen wird, ist unter 1.5 dargestellt.

Der zukliinftige Einbezug von Haushalten oder
benachbarten Betrieben in die
Energiegemeinschaft wird nicht ausgeschlossen.
Dies ware auch mit Blick auf die sich ergdnzenden
Lastprofile sinnvoll und hatte zudem einen
positiven Effekt auf die Stromkosten der
Haushalte. Auch wird in der benachbarten
Gemeinde Wundschuh derzeit ebenfalls eine EEG
gegriindet, was zu Synergien in beiden Projekten
fihren kénnte.

Sozialgemeinschaftliche Aspekte:

e Partizipation: Lokale Unternehmen am
Standort werden in die Energieerzeugung
eingebunden und kdnnen aktiv zur
nachhaltigen Entwicklung beitragen.

e Standortsicherung: Eine stabile,
okonomisch kalkulierbare

Energieversorgung starkt den Standort
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und sichert damit langfristig
Arbeitsplatze.

e Transparenz und Fairness: Offene
Zusammenarbeit und klare
Kommunikation schaffen Vertrauen,
fordern Gemeinschaftssinn und verteilen
Kosten und Nutzen gerecht.

15

Tarife, Abrechnung und Kosten

Darstellung des Tarifmodells (nach
welchen Uberlegungen wurde das
Modell entwickelt?)

Darstellung des Abrechnungssystems
(Konzept/etwaige Dienstleisterinnen)

Darstellung der einmaligen sowie der
aktuellen bzw. geplanten laufenden
Kosten (Griindungskosten,
Abrechnungs- und Verwaltungs-
kosten, Wartungskosten, etc.)

Wie werden diese finanziert?

Das Tarifmodel sieht einen Zielwert von 15
ct/kWh als Endverbraucherpreis vor. Weil die
EEG auf mehreren Netzebene mit
unterschiedlichen Netzkosten agiert, wurden die
unterschiedlichen Arbeitspreise berechnet, bei
welcher der Endpreis von 15 ct/kWh inkl
Netzkosten erzielt wird. Der Einspeisetarif wurde
anschliefend auf Basis des tatsachlichen
Energieflusses und den Zielwerten berechnet.

Einmalige Kosten:

- Steuerberatung fir die Einrichtung
- Grindungskosten

Laufende Kosten:

- Steuerberatung fir den Betrieb

- Serviceleistung und Abrechnungskosten
an Dienstleister Nobile (1-2 ct/kWh)

- Verwaltungskosten (2,5
€/Zahlpunkt/Monat)

Es wurden mehrere Zahlpunkte auf
unterschiedlichen Netzebenen (5, 6 und 7)
eingerichtet. Damit die Vorgabe der EEG des
gleichen Tarifs (15 ct/kWh fir alle
Teilnehmenden) fiir alle Verbraucherzahlpunkte
erflllt werden konnte, wurde ein Tarifanpassung
fiir die Zahlpunkte unterschiedlicher Netzebenen
durchgefiihrt. Die unterschiedlichen Tarife
gleichen somit die unterschiedlichen Netzkosten
aus.

Je nach Netzebene (5-7) war der Arbeitspreis
zwischen 0,10 ct/kWh und 12,50 ct/kWh bzw. ein
Einspeisetarif von ca. 10,50 ct/kWh.

Der Spread zwischen Einspeise- und Bezugstarif
betragt bei jeder Netzebene 1,2 ct/kWh.
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1.6

Erfahrungen in der Zusammenarbeit
mit den Behorden/Dritten

Erfahrungen mit dem (vom
Netzbetreiber rechtlich getrennten)
Energielieferantinnen (z.B. Anderung
der Liefervertrage etc.)

Der Kontakt zum Energielieferanten Energie
Steiermark lauft (iber die EEG Cargo Center Graz.
Dort sind keine Probleme/Hindernisse bekannt.

Eine wesentliche Thematik war jedoch jene, einer
Mengenbegrenzung in den Liefervertragen.

1.7

Bitte legen Sie das
Griindungsdokument (z. B. Statuten
des Vereins/ der Genossenschaft,
etc.) in anonymisierter Form bei

1.8

Bitte legen Sie die weiteren zur
Griindung und zum Betrieb der
Energiegemeinschaft erstellten
Vertrage sowie eine Abrechnung (in
anonymisierter Form) bei

1.9

Weitere Kommentare und
Verbesserungsvorschlage zum
Griindungsprozess

Grundsatzlich konnten alle Schritte betreffend
der Vereinsanzeige und des Netzbetreibers, (nach
Klarung des Missverstandnisses einiger
Zahlpunkte) sehr gut und rasch durchgefihrt
werden. Auch die EDA-Registrierung war sehr
rasch und problemlos abgewickelt.

*Es kann fur das geforderte Projekt zusatzlich ein Bonus gewahrt werden: Bei Nachweis der tatsdchlichen Grindung bzw. Erweiterung der
Energiegemeinschaft binnen 6 Monaten, durch Vorweisen des Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung der
Energiegemeinschaft gegentiber ihren Mitgliedern.

Nicht gemeint sind die Erstellung von Leitfaden und Mustervertrdgen sowie andere Basisnotwendigkeiten, die u. a. von o6ffentlichen
Beratungsstellen angeboten werden, sowie Simulationsprogramme zur Planung von einzelnen Erzeugungsanlagen und Speichern.
Voraussetzung ist jeweils, dass die vorgeschlagenen Losungen fiir ein breites Spektrum von Energiegemeinschaften anwendbar sind.
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2 Energiegemeinschaft, Verbraucher, Kunden

(max. 5 Seiten)

2.1 Alle Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften: Derzeit liegen alle Verbrauchszihlpunkte in unmittelbarer Nihe von der bisher aktiven
Darstellung der Ndhe zu den Erzeugungsanlagen (direkte Erzeugungsanlage, welche sich am Terminal 6 befindet (Halle 6, 1.500 kWp).
Nachbarn/Quartier/Gemeinde/ etc.) Die Adressen lauten: Am Terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13.

Bei regionalen Energiegemeinschaften:

- An welcher Netzebene sind die Verbraucherlnnen

angeschlossen (jeweilige Anzahl)? 2 Verbraucher:innen des Pilotbetriebs sind auf Netzebene 6 angeschlossen, genauso wie die PV-Anlage

auf der Halle 6. Die Krananlagen (derzeit 2, 3 weitere folgen) sind auf Netzebene 5 angeschlossen. Alle
weiteren Objekte (derzeit 16) sind auf Netzebene 7 angeschlossen.

2.2 Anzahl Verbraucherlnnen/Mitgliederstruktur 2023 2024 2025
- Art und Anzahl der Mitglieder
(Privatpersonen/Gemeinden/Unternehmen/ In den ersten Simulationen Nach dem Onboarding sind derzeit 8
Landwirtschaften/...) waren folgende Verbraucher:innen aktiv. Bei
- Anzahl der Zdhlpunkte bzw. Entnahmestellen, an | yerpraycher:innen geplant. | weiteren werden derzeit noch Smart
der eine Strommenge messtechnisch erfasst und Wie sich in d M b
registriert wird le sich in der eter verbaut. Im Jahr 2025 sollen auch noch
Datenerhebung zeigte, sind folgende Verbraucher:innen
die Krananlagen als grofte Zu den Verbraucher:innen zihlen: Prioritat aufgenommen
Stromverbraucher:innen zu werden:
sehen e Checkin ’
' - e Biroim Gategebiude

e Allgemeinanlagen
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121 MWh  Checkcn e Meeting-Point e Pumpstationen

]

Q 210 MWh  Gate ] .
0 - e Werkstatte e Klimaanlagen

Y 169 MWh Werkstitte

Q 2.382 MWh jepenmnige e Krananlagen e GWP Biiro

o) .

¥ 35MWh  Halle4undHalle S e Sprinkleranlage e Frans Maas

Q s8Mwh  Bires

Q 104 MWh  Die Essecke e AB Nord Mitte e AB Nord Siidteil

lle)

Sl L e Terminal B
101 MWh Sonstige Verbraucher

o)

Je nach Aktivierung weiterer
Erzeugungsanlagen, sind auch
noch die Aufnahme weiterer
Verbraucher:innen geplant.
Da die Erzeugung am Standort
sehr hoch ist, konnte auch
eine Erweiterung des
Teilnehmerkreises auf weitere
KMUs oder die Nachbarschaft
notwendig werden.

2.3 Darstellung der 6kologischen Vorteile der Um seiner Expansion beizukommen, setzt das Cargo Center Graz auf die Erweiterung der PV-Anlagen.
Gemeinschaft Die aktuell installierte Kapazitdt von 3,2 MWp (1,5 kWp derzeit in der EEG) soll in den nédchsten beiden
- werden 6kologischen Ziele mit der Jahren um weitere 3-4 MWp erganzt werden, nicht zuletzt auch durch das Einbeziehen von

Energiegemeinschaft vorrangig adressiert? (z.B. versiegelten Flichen am Gelinde des CCG.
Energieautonomie, CO,-Einsparung, ...) und diese
periodisch analysiert?

Okologische Vorteile und Zielerreichung (Vertiefte Darstellung):

Die Energiegemeinschaft am Cargo Center Graz ist gezielt darauf ausgerichtet, den Anteil erneuerbarer

Energien am Gesamtverbrauch signifikant zu erh6hen und dadurch eine Reihe konkreter 6kologischer
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Ziele zu verwirklichen. Im Zentrum steht dabei der Ausbau der Photovoltaik-Kapazitaten um zusatzliche
4-5 MWop bis 2025. Dies ermoglicht eine deutlich hohere Eigenversorgung mit regional erzeugtem
Sonnenstrom, was zu einer maRgeblichen Senkung des externen Strombezugs aus nicht erneuerbaren
Quellen fihrt.

e Steigerung des Autarkiegrades & Reduktion der Emissionen: Durch die Erweiterung der PV-
Anlagen kann ein gréRerer Teil des Energiebedarfs direkt vor Ort erzeugt werden. Je hoher der
Anteil an selbst erzeugter, erneuerbarer Energie ist, desto weniger miissen externe, oft fossile
und CO,-intensive Quellen in Anspruch genommen werden. Der Riickgang der fossilen
Strombeziige wirkt sich unmittelbar auf den CO,-FuRabdruck des Standorts aus.

e Periodische Analyse und Optimierung: Die fortlaufende Erfassung von PV-Ertragen,
Lastprofilen und Energiefliissen ermoglicht eine transparente Bewertung der Autarkiegrade
und CO,-Einsparungen. Durch die monatliche Abrechnung und das Monitoring kann die
Gemeinschaft friihzeitig erkennen, ob Anpassungen erforderlich sind (Energiespeicher oder
Ausbau von PV-Kapazitaten). Die Ergebnisse der Analysen sind fiir die EEG-Manager:innen
einzusehen und werden ggf. an die Gemeinschaftsmitglieder und relevante Stakeholder
weitergegeben. Diese offene Informationspolitik schafft Vertrauen, fordert ein gemeinsames
Umweltbewusstsein und erleichtert die Entscheidungsfindung fir kiinftige 6kologische
MaRnahmen.

So etabliert sich die Energiegemeinschaft nicht nur als aktiver Beitrag, sondern auch als lernendes,
dynamisches System, das seine 6kologischen Ziele standig tberpriift, nachjustiert und
weiterentwickelt.

2.4 Darstellung der wirtschaftlichen Vorteile der
Gemeinschaft

Die Energiegemeinschaft Cargo Center Graz bietet neben 6kologischen auch erhebliche wirtschaftliche
Vorteile. Durch die Erzeugung von Eigenstrom sinkt der externe Strombezug und damit die
Abhangigkeit von volatilen Marktpreisen. Als Ergebnis lassen sich Energiekosten stabilisieren und
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- werden wirtschaftliche Aspekte adressiert und langerfristig senken. Uber die verbesserte Kostenstruktur werden Planbarkeit und

diese periodisch analysiert? (z.B. Investitionssicherheit fiir alle Beteiligten erhéht.
Stromkostenersparnis, regionale Wertschopfung,

)

Die Wertschopfung bleibt starker in der Region verankert, da die Errichtung, Wartung und Erweiterung
der PV-Anlagen sowie mogliche Servicedienstleistungen durch lokale Unternehmen erfolgen kénnen.
Dies starkt die regionale Wirtschaft, schafft Arbeitsplatze und fordert den Austausch zwischen den
beteiligten Partner:innen.

Um diese wirtschaftlichen Effekte langfristig zu sichern, werden betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie
Stromgestehungskosten, Einsparungen im Vergleich zu Markttarifen oder Investitionsrenditen
regelmaRig erhoben und analysiert. Ergeben sich Abweichungen von den Zielvorgaben, kénnen
Anpassungen — etwa durch Optimierung der Teilnehmer:innenstruktur, Ausbau von
Speicherkapazitaten oder zusatzliche Kooperationen — vorgenommen werden. Diese kontinuierliche,
datenbasierte Evaluierung gewahrleistet, dass die wirtschaftlichen Ziele der Gemeinschaft nachhaltig
und effektiv verfolgt werden.

2.5 Darstellung der sozialgemeinschaftlichen Vorteile | pje Einbindung in die EEG erméglicht es den Verbraucher:innen ihren Strom giinstiger zu beziehen.

der Gemeinschaft Auch bei den Erzeuger:innen entsteht ein wirtschaftlicher Vorteile. Diese wirtschaftlichen Vorteile

- werden sozialgemeinschaftliche Aspekte adressiert | sowie die Organisationsform als Verein erméglichen auBerdem einen Austausch innerhalb der EEG,
und diese periodisch analysiert? (z.B. geringere was das Gemeinschaftsgefiihl starkt. Des Weiteren soll die Energiegemeinschaft die Dekarbonisierung
Stromkosten flir armutsgefahrdete Personen,
bewusstseinsbildende
Prozesse/Veranstaltungen/regelmaRiger
Austausch/weiterfiihrende Aktivitdten der Sozialgemeinschaftliche Aspekte werden unter anderem folgendermaRBen adressiert:
Energiegemeinschaft im Bereich der
Nachhaltigkeit, Sicherheit der Energieversorgung
etc.)

des Standortes vorantreiben.

e Partizipation und Einbindung der Geschiftspartner:innen: Die Energiegemeinschaft
ermoglicht es den am Standort tatigen Unternehmen, sich aktiv an der lokalen
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Energieerzeugung zu beteiligen und dadurch ein gemeinschaftliches Bewusstsein fiir
nachhaltige Energieversorgung zu entwickeln.

e Langfristige Sicherung des Standorts: Durch eine stabile, umweltfreundliche und wirtschaftlich
kalkulierbare Energieversorgung starkt die Energiegemeinschaft die Attraktivitdt des Cargo
Center Graz als wichtiger Arbeitsplatz- und Dienstleistungsstandort. Dies kommt allen
beteiligten Unternehmen und deren Beschaftigten zugute.

e Transparenz und Vertrauen: Die offene Zusammenarbeit aller Akteur:innen — Cargo Center
Graz, Steuerberatung und externe Dienstleister — schafft ein Klima des Vertrauens. Durch
regelmaRige Kommunikation und transparente Kosten- sowie Nutzenverteilung wird eine faire
Grundlage fir alle Beteiligten geschaffen.

2.6 Kommentare

Das Cargo Center Graz (CCG) weist bereits einen betrachtlichen jahrlichen Energieverbrauch auf, der
durch geplante Erweiterungen weiter steigt. Die vorwiegend gewerblichen Verbraucher am Standort
gewadhrleisten eine relativ konstante Grundlast, was eine effiziente Integration von

Eigenstromerzeugung erleichtert.
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3 Erzeugungsanlage(n) der Energiegemeinschaft

(max. 5 Seiten)

3.1 Erzeugungsanlage(n):

- Beschreiben Sie Art und Anzahl der Anlage(n)
(Wind, Photovoltaik (Unterscheidung in
geb3dudeverbundene Anlagen und Freifliche etc.),
Erdwdarme, Wasserkraft, Biomasse, etc.)

- die jeweils installierte Nennleistung (in kW bzw.
kWp)

- den jeweils erwarteten Jahresertrag (in kWh)

2023

2024

2025

Fir die Ersterhebung der EEG
wurden bereits mehrere PV-
Anlagen ausgewabhlt. Alle
waren als
gebaudeverbundene Anlagen
konzipiert. Bestehend waren
bereits 2,2 MWp mit 2.200
MWh/a Erzeugung. Neu
hinzukamen 1,2 MWp mit
1.200 MWh/a Erzeugung.

Bestandsanlagen
PV 2 (499 kWp)
PV 3 (499 kWp)
PV 4 (349 kWp)
PV 5 (349 kWp)
PV 6 (499 kWp)

Mo 2.195 kWp

Ausbau 23
PV 1 (1.200 kWp)
Gate (35 kWp)

F#e 1.235 kWp

Da noch nicht alle PV-Anlagen
aufgrund bestehender Vertrdge oder
Forderungen in die EEG aufgenommen
werden kdnnen, wurde die neue
Anlage mit 1.500 kWp zuerst als
Erzeugerin aufgenommen.

Aufgrund der Anschlussleistung
konnen der Energiegemeinschaft ca.
1.300 MWh/a Erzeugung zur
Verfligung gestellt werden.

Bis 2026 sollen weitere 3 PV-
Anlagen hinzukommen, bis
Ende 2027 noch weitere 2.
(Wenn entsprechende
Fordervertrage-Vertrage
auslaufen)

3.2 Nutzungsgrad:

- Derin der Energiegemeinschaft pro Jahr erzeugte
Strom (geplant) (abziglich Eigenverbrauch hinter

Im Jahr 2024 werden von der
bestehenden Anlage ca. 1.200 MWh/a
in die EEG eingespeist.

In den nachsten Jahren sollen
geplanterweise noch weitere
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den einzelnen Zahlpunkten der Im Jahr 2023 gab es noch bestehende Anlagen in die EEG
Uberschusseinspeiser) keine EEG, weshalb hier auch | per verbrauch liegt bei ca. 3.300 aufgenommen werden:
- Derin der Energiegemeinschaft pro Jahr keine Aussage getroffen MWh/a wobei hier festgehalten e PV 2(499 kWp)
verbrauchte Strom in kWh/a (geplant) werden kann. werden muss, dass noch kein e PV 3 (499 kWp)
- Die nicht in der Energiegemeinschaft verbrauchte gesamt.es Jahr gemonitort w.urde u.nd e PV4(349 kWp)
Erzeugungsmenge (Uberschuss) noch nicht alle Verbraucher:innen in
der EEG aufgenommen werden * PV5 (349kWp)
konnten, aufgrund fehlender Smart e PV 6(499 kWp)
Meter.

Bei gleichbleibendem

Laut Simulation sollen aber 929 Verbrauch werden ca. 40 % des
MWh/a uber die Energiegemeinschaft | Stromes genutzt.

flieRen und 357 MWh/a ins Netz

NG Das entspricht einer Nutzung in
der EEG von 1.302 MWh/a und
Der Nutzungsgrad liegt in diesem einer Einspeisung von 2.396
Szenario bei geplanten 73 %. MWh/a.
3.3 Wie hoch ist der mittlere Jahres-Autarkiegrad der Der mittlere Autarkiegrad im

Energiegemeinschaft Startjahr wird mit ca. 30 % erwartet.

Sagt aus, welcher Teil des Strombedarfs durch direkte
Eigenproduktion — z.B. durch die eigene PV Anlage am Dach
- zuzlglich der Energielieferung aus der
Energiegemeinschaft gedeckt werden kann (Angabe PV-Anlagen steigt der
optional) Autarkiegrad auf ca. 40 %.

Durch Aufnahme der weiteren
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3.4 Sind Speicher integriert? Derzeit sind noch keine Speicher Angedacht war in der
Wenn ja: vorhanden, da die Wirtschaftlichkeit | Machbarkeitsstudie ein 1.000
- Art des Speichers (Elektrochemisch/Batterie, noch nicht ausreichend dargestellt kWh Speicher. Es ist aber noch
hydraulisch, thermisch, pneumatisch, etc.) werden kann und ein grofRer Teil des | nicht gewiss, wann dieser

) ) Stromes durch die Gewerbe tagstiber | implementiert wird.
- Beschreiben Sie das Nutzungskonzept des

Speichers/der Speicher verbraucht werden kann.

3.5 Im Falle der Kopplung mit dem Wéarmesystem: Beim Gate gibt es bereits eine Luft- Ein zukiinftiges Folgeprojekt
Beschreiben Sie das gekoppelte Warmesystem Warmepumpe. konnte die Integration eines
Warmepumpen/Speicher/sonstiger Die PV Anlage am Dach der Warmesystems mit
Pufferspeicher/Warmevorhalt? Feuerwehr dient als Wirmepumpen und
Eigenverbrauchsanlage mit Pufferspeichern in das
Uberschusseinspeisung. Die groRe bestehende
Luft-Warmepumpe ermoglicht die Versorgungskonzept der
Beheizung der Feuerwehr. Energiegemeinschaft

vorsehen. Diese wiirden
mittels lokal erzeugtem PV-
Strom Gebaude, Klimaanlagen
und gegebenenfalls weitere
Warmebedarfe bedienen.
Pufferspeicher gleichen dabei
Schwankungen zwischen
Erzeugung und Verbrauch aus,
steigern die Energieeffizienz
und ermaoglichen eine flexible
Betriebsweise. Regelmalige
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Analysen wiirden eine
fortlaufende Optimierung
sicherstellen.

Derzeit liegt der Fokus jedoch
auf der erfolgreichen
Etablierung und Pilotphase
der Energiegemeinschaft. Erst
nach erfolgreichem Abschluss
dieser ersten Umsetzungs-
und Lernphase wird gepriift,
inwieweit die Einbindung
eines gekoppelten
Warmesystems sinnvoll und
wirtschaftlich darstellbar ist.

3.6 Im Falle der Einbeziehung der Elektromobilitat:

Beschreiben sie die Verbindung der Energiegemeinschaft
mit der E-Mobilitat (Anzahl und max. Ladeleistung und
Verrechnungsart der Ladesaulen, bidirektionales Laden,
etc.)

Am Standort des Cargo Center Graz
sind bereits mehrere
Elektroladestationen mit einer
Ladeleistung von 22 KW-AC und 24
KW-DC vorhanden und &ffentlich
zuganglich. Diese sind jedoch noch
nicht Teil der EEG.

Ggf. kdnnen bestehende und
geplante E-Ladestationen in
die EEG aufgenommen
werden.

3.7 Zubau von Erzeugungskapazitat:

Es ist ein Zubau von ca. 3-4
MWp in den nachsten Jahren
geplant. Hierbei sind neben
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Wie grol} war die Erzeugungskapazitat aller bei der
Grindung beteiligten vor dem Start der Energie-
gemeinschaft?

Wieviel Kapazitat wurde im Zuge der Griindung
dazu gebaut?

Wieviel Kapazitat wurde wahrend der zwei
Betriebsjahre dazu gebaut?

Ist in Zukunft ein weiterer Ausbau von
Erzeugungsanlagen geplant? Wenn ja, in etwa in
welchem AusmaR?

Welche Effekte werden dadurch erwartet?

Die Erzeugungskapazitat vor Dachanlagen auch ev.
Errichtung der EEG lag bei ~2,2 MWp. | Freiflachenanlagen geplant.

Im Laufe der Konzeption wurde eine
1,5 MWp Anlage dazugebaut. Erwartete Effekte

Der Ausbau erhéht den Anteil
selbst erzeugter Energie und
senkt die Abhangigkeit von
externen Stromlieferanten.

Mehr Eigenproduktion bringt
kalkulierbare Strompreise und
minimiert die
Preisschwankungen wie z.B.
derzeit am Spotmarkt.

Dariliberhinaus sichert ein
nachhaltiges,
zukunftsorientiertes
Energiesystem die
Attraktivitat und langfristige
wirtschaftliche Stabilitat des
Cargo Center Graz.

3.8

Kommentare

Die zentralen Erkenntnisse des Projekts zeigen, dass die Griindung der Energiegemeinschaft und der
Ausbau der PV-Kapazitdten zu einer deutlich héheren Energieautarkie fiihren, indem sie die
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Abhangigkeit von externen Stromlieferanten spiirbar reduzieren. Auf wirtschaftlicher Ebene
gewahrleisten die selbst erzeugten erneuerbaren Energien langfristige Kostenstabilitat und schaffen
somit mehr Investitionssicherheit. Okologisch betrachtet trigt die verstirkte Nutzung von Solarstrom
in Kombination mit kiinftigen Warmeldsungen zu einer signifikanten Senkung des CO,-FuRabdrucks am
Standort bei. Zudem unterstiitzt das Projekt die regionale Wertschépfung, indem es lokale
Wirtschaftskreislaufe starkt und den Standort als Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum
weiterentwickelt. Bereits bestehende PV-Kapazitdten werden in den kommenden Jahren erheblich
ausgebaut, und mit Blick auf mogliche zukiinftige Warmeprojekte eroffnet sich ein zusatzliches
Okologisches und 6konomisches Potenzial. Die erfolgreiche Pilotphase legt damit den Grundstein fiir
weitere nachhaltige MaRnahmen und schafft zugleich Vertrauen bei Geschéaftspartner:innen,
Kund:innen und im Vorstand der EEG.

Diese Projektbeschreibung wurde von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer erstellt. Fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitit der Inhalte sowie die barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, Gbernimmt der
Klima- und Energiefonds keine Haftung.

Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer erklart mit Ubermittlung der Projektbeschreibung ausdriicklich iiber die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial frei zu verfiigen und dem Klima- und Energiefonds das unentgeltliche, nicht
exklusive, zeitlich und ortlich unbeschrankte sowie unwiderrufliche Recht einrdumen zu kdnnen, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukiinftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Fiir den Fall einer Inanspruchnahme
des Klima- und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer den Klima- und Energiefonds vollumfinglich schad- und klaglos zu halten.
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