Publizierbarer Endbericht
Programm Energiegemeinschaften

Der Endbericht hat einen eindeutigen Nachweis der tatsachlichen Inbetriebnahme der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage,
Grindung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft binnen sechs Monaten ab Vertragsannahme durch
Vorweisen des Errichtungs- und Betriebsvertrags (GEA), Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung der
Energiegemeinschaft beziehungsweise gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage gegeniiber ihren Mitgliedern zu beinhalten,
ausschlieflich dann wird ein Bonus (Erhohung des ForderausmaRes gemaR den beihilferechtlichen Héchstgrenzen) ausbezahilt.
Sollte die Grindung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft oder eine Umsetzung der gemeinschaftlichen
Erzeugungsanlage nicht erfolgt sein, sind die Griinde hierflr nachvollziehbar offenzulegen, grundsatzlich sind in diesem Bericht
alle Hemmnisse und Erfolgsfaktoren anzugeben und zu beschreiben, auch wenn in der Vorlage nicht explizit angegeben.

Der Endbericht dient hierbei der Uberpriifung der Leistungserbringung und der Projektdokumentation. Die Vorgaben der
auftraggebenden Person betreffend Berichtslegung und die Vorgaben fiir Publikationen des Klima- und Energiefonds zur
sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Mannern sind einzuhalten. Fir den Endbericht verwenden Sie bitte die
gegenstandlichen Berichtsvorlage, diese dient in weiterer Folge zur projektbezogenen Offentlichkeitsarbeit.

Projektdaten
Allgemeines zum Projekt
Projekttitel: e  Regionale Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft

(Art der Energiegemeinschaft)

Projekteinreichung: 30.11.2023

Datum der Auswahlrunde

Berichtszeitraum: Konzeption 01.12.2023 bis 30.11.2024

Abrechnung/Monitoring, Die EEG wurde nicht gegriindet

Inbetriebnahme EEG/GEA

Kontaktperson, Name:

Kaufhaus Georg Loder GmbH

Kontaktperson Adresse:

Am Platz 1

Kontaktperson Telefon:

(+43) 031322302

Kontaktperson-E-Mail:

office@loder.co.at

Beauftragte Dienstleisterinnen: Nobile
Projekt- und Kooperationspartnerinnen:

Gesamtprojektsumme: 3.000 Euro
KPC-Geschiftszahl: KC393827

Schlagworter:

#Energiewende, #Regionalitdt #Dekarbonisierung, #Elektromobilitat,

#Sonnenstrom, #Speicher

Erstellt am:

18.02.2025
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Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

1  Beschreibung der Gemeinschaft und deren Griindung (maximal fiinf Seiten)

Erfolgte Griindung*: NEIN
Erfolgte Erweiterung*: NEIN

11 Prozess der Akquisition der Mitglieder Die Griindungsidee ging urspriinglich von Herrn Loder aus, der im
- Von wem geht die Griindung aus? Zuge der EEG-Planung in Kumberg auf die Nobilegroup zukam um

_ Zeitspanne, Idee bis zur Grindung? gemeinsam die Umsetzung zu Planen.
Zeitspanne von der Idee bis zur Griindung:

- Was hat den Prozess verzogert/beschleunigt? . .
Die Idee entstand wahrend der EEG-Planung, und der Prozess von

- Welche Argumente sprechen fir/gegen die der Konzeption bis zur angestrebten Vereinsgriindung erstreckte
Umsetzung? sich Uber etwa ein Jahr, wobei sich bereits im Q1 2024 zeigte, dass

eine EEG-Griindung in diesem Setting nicht positiv ware.
Faktoren, die den Prozess verzogerten/ beschleunigten:

Beschleunigt: Das Engagement von Herrn Loder und das strategische
Interesse am EEG-Anschluss.

Verzogert: Technische und wirtschaftliche Simulationen, die nur
geringe Ertrage (ca. 1000 kWh/Jahr) zeigten, sowie organisatorische
Herausforderungen.

Argumente fiir und gegen die Umsetzung:

Fur: Starkung der internen und externen Community, strategische
Vorteile durch den EEG-Anschluss und das Potenzial flr weitere
Optimierungen (z. B. durch den Einsatz von Speichern).

Gegen: Begrenzte wirtschaftliche Ertrage und technische
Limitierungen.

1.2 Prozess der Griindung, Rechtsform Es wurde nicht auf eine bestehende Rechtsform aufgebaut, sondern

- Wird auf eine bestehende Rechtsform aufgebaut? als eigenstandiger Verein geplant — ein Modell, das sich besonders

L . o fiir kleine bis mittlere EEG-Projekte eignen sollte.
- Wie wird die Entscheidung flr die Rechtsform

getroffen?
Die Entscheidung fir diese Rechtsform war in enger Abstimmung
- Werden Rechtsexpertinnen hinzugezogen? mit externen Expert:innen wie z.B. dem Steuerberater vorgesehen,
- Was spricht fiir die gewshlte Rechtsform? die auch bei der Auswahl und Anwendung von Mustervertragen

. beratend mitwirken sollten.
- Anlagenverantwortliche Person (GEA)

- Werden Mustervertrage verwendet? .
Vorteile der geplanten Rechtsform:

Vorteile des Vereinsmodells waren der geringe finanzielle Aufwand
bei der Griindung und im laufenden Betrieb, die
Haftungsbeschrankung auf das Vereinsvermdogen, die
Nichtausschittung von Gewinnen sowie die gleichberechtigten
Stimmrechte aller ordentlichen Mitglieder gewesen.
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Anlagenverantwortliche Person:
Geplant war, dass Georg Loder die Funktion der
Anlagenverantwortlichen Person tibernimmt.

Verwendung von Mustervertragen:
Die Einbindung von Mustervertragen war vorgesehen.

13

Darstellung der Beauskunftung durch den
Netzbetreiber oder die Netzbetreiberin zum
Netzanschluss (Netzebene, Trafo, Sammelschiene,
Hauptleitungen Verbrauchsanlagen)

Beschreiben Sie den Prozess der Beauskunftung und
die Dauer der Anfragebeantwortung

Anmeldung der Energiegemeinschaft beim
Netzbetreiber oder bei der Netzbetreiberin: war der
Prozess klar und rasch zu erledigen?

Sind Smart-Meter bereits vorhanden oder werden sie
im Zuge der Griindung der Energiegemeinschaft
installiert (Dauer bis zur Installation?)

Sonstige Anmerkungen zu den Kontakten mit dem
Netzbetreiber oder der Netzbetreiberin?

Die Beauskunftung wurde Uber eine strukturierte Anfrage an den
Netzbetreiber durchgefiihrt, in der Informationen zu Trafo und
Sammelschiene erfragt wurden. Eine Antwort erfolgte sofort via
Onlineportal.

Da die Griindung der Energiegemeinschaft im Endeffekt nicht
umgesetzt wurde, fand keine Anmeldung beim Netzbetreiber statt.
Der Prozess war jedoch in der Planung klar definiert und rasch zu
erledigen gewesen, sofern das Projekt durchgefiihrt worden ware.

Da das Projekt nicht realisiert wurde, wurden auch keine Smart-
Meter installiert. Sollten diese jedoch im Griindungsprozess
vorgesehen gewesen sein, hatte die Installation voraussichtlich
wenige Wochen in Anspruch genommen.

Kontakt mit dem Netzbetreiber war grundsatzlich geplant und alle

Prozesse waren als professionell und unterstiitzend eingeplant, um
den Ablauf zu erleichtern. Allerdings wurde dieser Schritt aufgrund
der Nicht-Umsetzung nicht durchgefiihrt.

14

Darstellung der Tatigkeiten der kiinftigen
Gemeinschaft

Nach innen: gemeinsame Nutzung der produzierten
Energie; Aufteilungsschliissel der Energienutzung
(dynamisch/statisch/ideeller Anteil); vertragliche
Gestaltung der Innenbeziehungen

Planen Sie dariiberhinausgehende Vereinbarungen,
wie die Energie, reduzierte Netztarife, et cetera ... in
der Energiegemeinschaft aufgeteilt werden soll?

wie werden sozialgemeinschaftliche Aspekte unter
Beriicksichtigung von Gender & Diversitat adressiert?

Nach auRen: gewahlter Zugang zu geeigneten
Energiemarkten, Verhaltnis der Mitglieder und der
Gemeinschaft zu Energieversorgungsunternehmen?

Wird der Reststrombedarf gemeinsam eingekauft?
Wird das Modell der Marktpramie genutzt?

Wird der Uberschussstrom gemeinsam vermarktet?
Wenn ja, in welcher Form?

Innerhalb der angedachten Energiegemeinschaft war geplant,
Energiearmut aktiv zu adressieren. Dies hatte durch eine
Mehrfachteilnahme an der Gemeinde-EEG Kumberg passieren
sollen. Geplant war, die Uberschiisse von den Kaufhdusern in die
EEG zu verschieben und dort {iber ein faires Tarifmodell neben
Gemeindegebauden, auch KMUs und Haushalte mit griinem Strom
zu versorgen. In einem weiteren Ausbauschritt waren auch die
Mitarbeiter:innen der Georg Loder GmbH Abnehmer:innen
geworden.

Ergdnzend sollten Informations- und Beratungsangebote etabliert
werden, um das Bewusstsein fur energieeffizientes Verhalten zu
starken.

Auch im Hinblick auf die interne Organisation waren Regelungen
vorgesehen, etwa zur gemeinsamen Nutzung der produzierten
Energie und zur Festlegung eines dynamischen Aufteilungsschlissels
bzw. eines Teilnahmefaktors im Zuge einer Mehrfachteilnahme.

Zudem sollte der soziale Aspekt mit Blick auf Gender und Diversitat
eine wichtige Rolle spielen. Es war angedacht, neben traditionellen
Zielgruppen auch bislang weniger involvierte Bevolkerungsgruppen
und junge Menschen iber moderne Akquise-Strategien und digitale
Kommunikationskanale anzusprechen. Damit sollte eine heterogene
und inklusive Gemeinschaft entstehen, in der alle Mitglieder
gleichberechtigt mitwirken und neue Moglichkeiten fiir soziales
Engagement und wirtschaftliche Teilhabe geschaffen wirden.
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Obwohl diese umfassenden Tatigkeiten und Konzepte sorgfaltig
geplant waren, wurde die Griindung der Energiegemeinschaft
letztlich nicht realisiert.

1.5 Tarife, Abrechnung und Kosten

- Darstellung des Tarifmodells (nach welchen
Uberlegungen wurde das Modell entwickelt?)

- Darstellung des Abrechnungssystems
(Konzept/etwaige Dienstleisterinnen)

- Darstellung der einmaligen sowie der aktuellen
beziehungsweise geplanten laufenden Kosten
(Griindungskosten, Abrechnungs- und Verwaltungs-
kosten, Wartungskosten, et cetera)

- Wie werden diese finanziert?

Im angedachten Modell sah man vor, eingespeister Strom zu

0,10 €/kWh zu verglten, wihrend Bezieher:innen innerhalb der
geplanten Energiegemeinschaft 0,12 €/kWh zahlen sollten. Diese
Tarifdifferenz sollte einen fairen Anreiz flr Einspeiser:innen bieten
und zugleich helfen, die laufenden Kosten der Gemeinschaft zu
decken. Darlberhinaus waren auch Tarifsstaffelungen im Gesprach

z2.B. glinstigere Tarife fir Haushalte und kleinere Betriebe.

Das Abrechnungssystem war als digitales System konzipiert, das
automatisch Smart-Meter-Daten erfasst und monatlich abrechnet.
Ein externer Dienstleister sollte hierbei die Software-Bereitstellung

und das Clearing der Zahlungsfliisse unterstiitzen.

Zu den laufenden Kosten gehorten unter anderem Abrechnungs-
und Verwaltungskosten (wie Dienstleisterhonorare) sowie
Wartungskosten fiir PV-Anlagen und Messsysteme, die in der Regel
liber Wartungsvertrage abgedeckt werden sollten. Die Finanzierung
dieser Kosten sollte anteilig Uber Mitgliederbeitrage und

Einspeiseerlose erfolgen.

Obwohl dieses umfassende Tarif- und Kostenmodell detailliert
geplant war, kam es letztlich nicht zur Griindung der
Energiegemeinschaft, sodass die beschriebenen Regelungen und

Systeme nicht in die Praxis umgesetzt wurden.

1.6 Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den
Behorden/Dritten

- Erfahrungen mit dem (vom Netzbetreiber oder von
der Netzbetreiberin rechtlich getrennten)
Energielieferanten oder Energielieferantinnen ( Zum
Beispiel Anderung der Liefervertriage et cetera)

Obwohl das Konzept der Energiegemeinschaft letztlich nicht
umgesetzt wurde, verlief die Zusammenarbeit mit den Behorden
wahrend der Planungsphase insgesamt reibungslos.

Im Rahmen der Planungen wurden keine Anpassungen bestehender
Liefervertrage mit Energielieferant:innen durchgefiihrt, jedoch ware
ggf. zusatzlicher Abstimmungsbedarf zu Laufzeiten,
Kindigungsfristen und Mindestmengen notig gewesen.

Die Zusammenarbeit mit der geplanten Gemeinde-EEG verlief sehr

gut. Es wurden mehrere Workshops abgehalten, um die geplante
kleinere EEG Loder in die Gemeinde-EEG zu integrieren.

1.7 Bitte legen Sie das Griindungsdokument (z. B.
Statuten des Vereins/ der Genossenschaft, et cetera)
in anonymisierter Form bei

1.8 Bitte legen Sie die weiteren zur Griindung und zum
Betrieb der Energiegemeinschaft erstellten Vertrage,
beziehungsweise Errichtungs- und Betriebsvertrag
bei gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, sowie
eine Abrechnung (in anonymisierter Form) bei
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1.9 Weitere Kommentare und Verbesserungsvorschlage
zum Griindungsprozess

Im Rickblick auf den geplanten Griindungsprozess ergeben sich
einige wertvolle Erkenntnisse und Verbesserungsvorschlage fur
zukinftige Projekte:

Friihzeitige Stakeholder-Einbindung: Alle relevanten Akteure —von
Behorden liber technische Experten bis hin zu potenziellen
Mitgliedern — sollten friihzeitig und umfassend in den
Planungsprozess einbezogen werden, um unterschiedliche
Perspektiven und Bedurfnisse zu berticksichtigen.

Realistische Wirtschaftlichkeitsanalysen: Detaillierte Simulationen
und Szenarioanalysen sind entscheidend, um den wirtschaftlichen
Nutzen und die Effizienz des Projekts realistisch zu bewerten. Dies
hilft, spatere Enttauschungen oder Verzégerungen zu vermeiden.

Technische Erweiterungen priifen: Die Bericksichtigung zusatzlicher
Technologien, wie beispielsweise Speicherlésungen oder alternative
Erzeugungsoptionen (z. B. Wasserkraft), konnte die Flexibilitat und
Wirtschaftlichkeit des Konzepts erheblich verbessern. In diesem
Zusammenhang plant Herr Loder, kiinftig auch das Thema Speicher
zur Eigenoptimierung anzugehen, um den Eigenverbrauch zu
steigern und zusatzliche Optimierungspotenziale zu erschlieflen.

Flexiblere organisatorische Strukturen: Ein anpassungsfahiges und
dynamisches Organisationsmodell ermoglicht es, auf sich
verdandernde Rahmenbedingungen schneller zu reagieren und
Hirden im Grindungsprozess zu Gberwinden.

Diese Anséatze bieten eine solide Grundlage, um den
Griindungsprozess in zukiinftigen Projekten effizienter und
erfolgreicher zu gestalten —auch wenn das urspriingliche Vorhaben
letztlich nicht realisiert wurde.

*Es kann fiur das geférderte Projekt zusatzlich ein Bonus (Anhebung des Fordersatzes bis zur beihilfenrechtlichen Hochstgrenze) gewahrt werden: Dazu
notwendig ist ein Nachweis der tatsdchlichen Griindung beziehungsweise Erweiterung der Energiegemeinschaft binnen sechs Monaten, durch Vorweisen des
Netzzugangsvertrags und/oder einer (ersten) Abrechnung gegenliber den Mitgliedern. Bei gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen ist die Vorlage eines
Errichtungs- und Betriebsvertrag und/oder Vorlage einer (ersten) Abrechnung notwendig.

Nicht gemeint sind die Erstellung von Leitfaden und Mustervertrdgen sowie andere Basisnotwendigkeiten, die u. a. von o6ffentlichen Beratungsstellen
angeboten werden, sowie Simulationsprogramme zur Planung von einzelnen Erzeugungsanlagen und Speichern. Voraussetzung ist jeweils, dass die
vorgeschlagenen Lésungen fiir ein breites Spektrum von Energiegemeinschaften oder gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen anwendbar sind.
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Energiegemeinschaft, gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (Verbraucher oder Verbraucherin, Kunden oder Kundinnen)

2

(maximal funf Seiten)

2.1

Alle Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften:

Darstellung der Ndhe zu den Erzeugungsanlagen (direkte
Nachbarn/Quartier/Gemeinde/ et cetera)
Bei regionalen Energiegemeinschaften:

An welcher Netzebene sind die Verbraucherinnen
angeschlossen (jeweilige Anzahl)?

Das Hauptziel des Projekts war die Griindung einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft (EEG) fiir das Kaufhaus Loder, das
zwei Supermarkte in Eggersdorf und Kumberg sowie einige private Objekte umfasst. Die Erzeugungsanlagen — auf den
Déachern der Supermarkte installiert — sind somit direkt vor Ort positioniert, was eine unmittelbare Ndhe zu den
Erzeugungseinrichtungen gewabhrleistet. Dadurch kénnten nicht nur die direkten Nachbarn, sondern auch das umliegende
Quartier und die Gemeinde von der nachhaltigen Energieproduktion profitieren.

Im Rahmen der regionalen Energiegemeinschaft sind die Verbraucher iberwiegend an Netzebene 7 angeschlossen. Diese
Netzebene umfasst in der Regel Haushalte ohne P-Messung sowie Gewerbebetriebe mit P-Messung. In der ersten Phase
sollte der erzeugte griine Strom primar zur Deckung des Strombedarfs der Supermarkte, der hauseigenen Backstube und des
Modehauses sowie der privaten Objekte von Georg Loder und seiner Familie genutzt werden. AnschlieBend sollte gepriift
werden, inwieweit Uberschiissige Energie auch umliegende Gewerbebetriebe oder Nachbarn einbinden ldsst, um so das volle
Potenzial der regionalen Energiewende auszuschopfen.

2.2

Alle Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sowie

werden 6kologischen Ziele mit der Energiegemeinschaft
vorrangig adressiert? (Zum Beispiel Energieautonomie, CO,-
Einsparung, ...) und diese periodisch analysiert?

2024 2025 2026
gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen: Anzahl Verbraucher
oder Verbraucherinnen/Mitgliederstruktur
Es wurden geplant 4 Zdhlpunkte fir die Geplant fur die EEG war in einem
- Artund Anzahl der Mitglieder . gep P p i ]

. : Startvariante aufgenommen: weiteren Ausbauschritt auch die
(Privatpersonen/Gemeinden/Unternehmen/ )
Landwirtschaften/...) - Kaufhaus Kumberg Aufnahme von Verbrauchszahlpunkten

- Artund Anzahl der Mitglieder an einer Hauptleitung der Mitarbeiter:innen im
; ) - Kaufhaus Eggersdorf . . . L
(gemeinschaftliche Erzeugungsanlage) Regionalbereich, sowie der Einstieg in
- Anzahl der Zdhlpunkte beziehungsweise Entnahmestellen, an - Modehaus Kumberg die Gemeinde-EEG Kumberg
de?r eine Strommenge messtechnisch erfasst und registriert - Backstube Kumberg
wird.
2.3 Darstellung der 6kologischen Vorteile der Gemeinschaft

Die geplante Energiegemeinschaft sollte 6kologische Ziele wie Energieautonomie und CO,-Einsparungen in den Mittelpunkt
stellen. Durch den selbst erzeugten griinen Strom ware der Ausstof? fossiler Brennstoffe reduziert worden, und regelmaRige
Analysen hatten dazu gedient, Optimierungspotenziale zu identifizieren. Lokale Ressourcen — etwa die regional installierten
PV-Anlagen auf den Supermarkt-Dachern in Eggersdorf und Kumberg sowie die Einbindung lokaler Dienstleister — hdtten den
regionalwirtschaftlichen Nutzen zuséatzlich gestarkt. Die Analyse ware Giber Berichtswesen und die Plattform
nobile:connected erfolgt.
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Da die formale Griindung der Energiegemeinschaft letztlich nicht realisiert wurde, wird der griine Strom bereits zur Deckung
des eigenen Strombedarfs eingesetzt. Insbesondere flieRt er in die Supermarkte ein. Parallel dazu plant Herr Loder, kinftig
das Thema Speicher zur Eigenoptimierung anzugehen, um den Eigenverbrauch weiter zu steigern und damit weitere
okologische Vorteile zu erzielen. Die Backstube und das Modehaus sollen von der Gemeinde-EEG in Kumberg versorgt
werden.

2.4

Darstellung der wirtschaftlichen Vorteile der Gemeinschaft

werden wirtschaftliche Aspekte adressiert und diese periodisch
analysiert? (Zum Beispiel Stromkostenersparnis, regionale
Wertschopfung, ...)

Georg Loder setzt insgesamt auf eine innovative Strategie, die eine deutliche Reduktion der Abhangigkeit von klassischen
Energieversorgern ermdglichen sollte — ganz im Sinne des EIWOG. Urspringlich war geplant, den Ausbau der Eigenproduktion
durch lokale PV-Anlagen sowie einen gemeinschaftlichen Einkauf voranzutreiben, um den Strombedarf der Supermarkte, der
Backstube und weiterer Objekte zu decken. Dadurch sollten signifikante Stromkostenersparnisse erzielt und gleichzeitig die
regionale Wertschépfung gefordert werden.

RegelmaRige wirtschaftliche Analysen waren vorgesehen, um Einsparpotenziale und Optimierungsmaoglichkeiten stetig zu
identifizieren. Da die formale Griindung der Energiegemeinschaft letztlich nicht realisiert wurde, wird stattdessen der selbst
erzeugte griine Strom direkt im Kaufhaus Loder in Kumberg und Eggersdorf genutzt. Diese Umstellung flhrt zu einer
unmittelbaren Senkung der Energiekosten und starkt die Unabh&ngigkeit von externen Energieversorgern.

2.5

Darstellung der sozialgemeinschaftlichen Vorteile der
Gemeinschaft unter Beriicksichtigung von Gender & Diversitat

Adressierung von Energiearmut und Gender & Diversitat
(innerhalb der Energiegemeinschaft)

aktive Einbeziehung der teilnehmenden Personen zur Starkung
der Akzeptanz von erneuerbaren Energietragern und
Bewusstseinsbildung fiur energieeffizientes Verhalten

Die angedachte Energiegemeinschaft sollte neben 6kologischen und wirtschaftlichen Vorteilen auch sozialgemeinschaftliche
Aspekte in den Fokus riicken.

Zur Starkung der Akzeptanz erneuerbarer Energietrager und zur Bewusstseinsbildung fiir energieeffizientes Verhalten waren
regelmafige Informationsveranstaltungen, Workshops und Schulungen vorgesehen. Diese MaRRnahmen sollten das
Engagement der Teilnehmenden férdern und so den sozialen Zusammenhalt sowie die Inklusion in der Gemeinschaft
unterstiitzen. Obwohl die EEG nicht gegriindet wurde, ist das Engagement fiir Regionalitat der Georg Loder GmbH ein
wichtiger Beitrag in der Gemeinde-EEG Kumberg.

2.6

Konkrete MaBnahmen zur Beriicksichtigung von Gender &
Diversitat

Zusammensetzung der Entscheidungstragerinnen der
Energiegemeinschaft sowie aktive Einbeziehung aller
Bevolkerungsgruppen und Altersschichten der teilnehmenden
Personen

Die geplante Energiegemeinschaft sah konkrete MaBnahmen vor, um Gender und Diversitat integraler Bestandteil der
Gemeinschaft zu machen. Dabei sollte die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien gezielt so gestaltet werden, dass
Frauen, junge Menschen und Mitarbeiter:innen gleichberechtigt eingebunden sind. Zusatzlich waren regelmaRige
Workshops, Schulungen und Informationsveranstaltungen vorgesehen, um alle Bevolkerungsgruppen und Altersschichten
aktiv in die Entscheidungsprozesse und Projekte einzubeziehen. Diese MaRnahmen sollten sicherstellen, dass die Vielfalt der
Mitglieder nicht nur sichtbar, sondern auch wirksam in die Gestaltung der Gemeinschaftsstrukturen und -prozesse einflieRt.

Version 10/2024

Seite 7/11




Projektbeschreibung

3 Erzeugungsanlage(n) der Energiegemeinschaft, gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage

(maximal funf Seiten)

3.1 Erzeugungsanlagen: 2024 2025 2026
Beschreiben Sie Art und Anzahl der Anlagen (Wind,

Photovc?lt_?ik (Unterscheidung |n gebéudeverbunden.e Anlagen Im urspriinglichen Konzept waren zwei

und Freiflache et cetera), Erdwarme, Wasserkraft, Biomasse, et

cetera) gebdudeverbundene Photovoltaikanlagen

o o ] ) ) ) ) auf den Dachern der Kaufhduser in

:(i\l:/::;wells installierte Nennleistung (in kW beziehungsweise Eggersdorf und Kumberg geplant — 90 kWp
in Eggersdorf und 50 kWp in Kumberg, was

den jeweils erwarteten Jahresertrag (in kwWh) insgesamt eine Leistung von 140 kWp und
einen erwarteten Jahresertrag von rund
133 MWh ergab. Da die formale Griindung
der Energiegemeinschaft letztlich nicht
realisiert wurde, wird der griine Strom
stattdessen direkt zur Deckung des
Eigenverbrauchs im Kaufhaus Loder genutzt.
So werden die Supermadrkte nachhaltig mit
erneuerbarer Energie versorgt.

3.2 Nutzungsgrad: Pro Jahr werden auf den Kaufh3usern 133
Der in der Energiegemeinschaft pro Jahr erzeugte Strom MWh/a Strom erzeugt. Davon werden 107
(geplant), abziglich des Eigenverbrauchs hinter den einzelnen MWh/a direkt in den Kaufhdusern
Zahlpunkten der Uberschuss Einspeiser verbraucht. Damit wire mit einer
Der in der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage Energiegemeinschaft ein Uberschuss von 21
beziehungsweise Energiegemeinschaft pro Jahr verbrauchte MWh/a entstanden.

Strom in kWh/a (geplant)
Die nicht in der Energiegemeinschaft verbrauchte
Erzeugungsmenge (Uberschuss)
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Erzeugung

2 MWh;
2%

107
MWh;
82%

3.3 Wie hoch ist der mittlere Jahres-Autarkiegrad der
Energiegemeinschaft

Sagt aus, welcher Teil des Strombedarfs durch direkte Eigenproduktion —
Zum Beispiel durch die eigene PV-Anlage am Dach - zuziiglich der
Energielieferung aus der Energiegemeinschaft gedeckt werden kann
(Angabe optional)

Der Autarkiegrad sollte laut Berechnungen
nach dem PV-Zubau im Jahr 2024 bei 17 %
liegen.

Verbrauch

3.4 Sind Speicher integriert?

- Artdes Speichers (Elektrochemisch/Batterie, hydraulisch,
thermisch, pneumatisch, et cetera)

- Beschreiben Sie das Nutzungskonzept des Speichers/der
Speicher

Derzeit sind noch keine Speicher integriert.
Jedoch wurden bereits erste Uberlegungen
getroffen.

An den Standorten der PV-Anlagen
sollen nun Speicher tberprift und
nachgeristet werden.
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3.5 Im Falle der Kopplung mit dem Warmesystem: Derzeit ist noch keine Kopplung mit

Beschreiben Sie das gekoppelte Warmesystem dem Warmesystem vorgesehen.
Wiarmepumpen/Speicher/sonstiger Pufferspeicher/Warmevorhalt?

Jedoch hat sich im Laufe des Projekts
gezeigt, dass die Kiihlung in den
Kaufhausern hohe Energieverbrauche
nach sich zieht und Adaptierungen
notwendig sind bzw. diese Spitzen zu
einem Teil schon von der PV
abgedeckt werden.

3.6 Im Falle der Einbeziehung der Elektromobilitat: Beim Kaufhaus Loder befinden sich
Beschreiben sie die Verbindung der Energiegemeinschaft mit der E- noch keine E-Ladestationen, jedoch in
Mobilitat (Anzahl und maximal Ladeleistung und Verrechnungsart der der Gemeinde Kumberg, wo sich ein
Ladesdulen, bidirektionales Laden, et cetera) Standort des Kaufhauses befindet.

Indirekt ist Uber die Gemeinde-EEG
also eine Kopplung mit E-Mobilitat

maoglich.
3.7 Zubau von Erzeugungskapazitat:

- Wie groB war die Erzeugungskapazitat aller bei der Griindung Das Projekt wurde aus diesem Grund
beteiligten vor dem Start der Energiegemeinschaft? gestartet, weil eine 2. PV-Anlage zu diesem Durch die Verbindung mit der

- Wieviel Kapazitit wurde im Zuge der Griindung dazu gebaut? Zeitpunkt in Umsetzung war. Weitere Gemeinde-EEG wird erwartet, dass im

o - . . L Kapazitdten auf den Dachern der Loder Gemeindegebiet von Kumberg noch

- Wieviel Kapazitat wurde wahrend der zwei Betriebsjahre dazu . . - s .

gebaut? Kaufhauser sind derzeit nicht vorgesehen, ein starkerer PV-Ausbau stattfindet
da es eher um eine Optimierung geht und und somit die regionale

- Istin Zukunft eir.1 w_eiterer Ausbau von Erzeugungsanlagen um die Einbindung in die Gemeinde-EEG in Stromproduktion forciert wird.

geplant? Wenn ja, in etwa in welchem AusmaR? Kumberg. Bealreh e aveh meeh melh

- Welche Effekte werden dadurch erwartet?
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Zum Start des Projektes gab es 2 PV-Anlagen | Teilnehmer:innen in die EEG
mit 90 kWp und mit 50 kWp. aufgenommen werden.

3.8 Kommentare Das Projekt EEG Kaufhaus Loder war sehr stark getrieben vom Gedanken Regionalitit und Selbstversorgung. Im Zuge der

Workshops zur Griindung einer Gemeinde-EEG in Kumberg, hat sich herausgestellt, dass beide Kaufhduser hinter dem
gleichen Umspannwerk liegen und somit ein Zusammenschluss moglich ware. Zuerst war eine Kern-EEG geplant, da die
Gemeinde-EEG einen ldangeren Entwicklungsweg vor sich hatte. Es sollte deshalb mit einer Vereinsgriindung gestartet
werden, jedoch hat sich nach einer ersten Simulation rausgestellt, dass eine EEG derzeit nicht zielfiihrend ist, weshalb das
Projekt Kern-EEG vorerst gestoppt wurde und ggf. zu einem spateren Zeitpunkt wieder aufgenommen wird.

Diese Projektbeschreibung wurde von der auftragnehmenden Person erstellt. Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt der Inhalte sowie die barrierefreie Gestaltung der Projektbeschreibung, ibernimmt der Klima- und
Energiefonds keine Haftung.

Die auftragnehmende Person erklart mit Ubermittlung der Projektbeschreibung ausdriicklich {iber die Rechte am bereitgestellten Bildmaterial frei zu verfiigen und dem Klima- und Energiefonds das unentgeltliche, nicht exklusive,
zeitlich und ortlich unbeschréankte sowie unwiderrufliche Recht einrdumen zu kénnen, das Bildmaterial auf jede bekannte und zukiinftig bekanntwerdende Verwertungsart zu nutzen. Firr den Fall einer Inanspruchnahme des Klima-
und Energiefonds durch Dritte, die die Rechtinhaberschaft am Bildmaterial behaupten, verpflichtet sich die auftragnehmende Person den Klima- und Energiefonds vollumféanglich schad- und klaglos zu halten.
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